Cali, octubre 29 de 2026

Por medio de la presente autorizo la prórroga para el proyecto: **APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL DESPACHO EN MENSAJERÍA. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL DESPACHO DE ÚLTIMA MILLA: CASO DE REFERENCIA SUCURSAL INTER RAPIDÍSIMO, JAMUNDÍ, el cual oriento y está a cargo de los estudiantes Luis Fernando Caicedo Sánchez y Sebastián Salazar Caicedo, del programa de Ingeniería de Sistemas.**

Avances del proyecto:

A la fecha, se ha logrado un avance significativo en el desarrollo del proyecto, completando las siguientes etapas:

Metodología: Se ha aplicado la metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) en sus fases de planificación de requisitos, diseño con el usuario y construcción, con dos construcciones rápidas terminadas.

Análisis y diseño: Se completaron el diagnóstico del proceso actual (AS-IS), el rediseño (TO-BE) en BPMN 2.0, los requisitos, los casos de uso, el modelo entidad-relación, los diagramas UML y la arquitectura por capas.

Desarrollo: Se ha completado la mayor parte del desarrollo del prototipo funcional (Django, React y MySQL), incluyendo:

- Implementación del proceso de despacho (Core-proceso crítico de la aplicación): asignación por código de barras, registro de retorno, liquidación y recibo de cobro.
- Implementación de ocho de los nueve requisitos funcionales, entre ellos el acceso por rol, la gestión de mensajeros, la consulta de guías con su historial y el tablero de indicadores.
- Implementación de las funcionalidades del rol Administrador: pista de auditoría, ajustes de reportes de salida y copias de seguridad.
- Cumplimiento del primer objetivo específico y avance sustancial del segundo y del tercero, 39 pruebas automatizadas sin fallos y prueba funcional con el coordinador.

Tareas pendientes:

Completitud de algunos aspectos de desarrollo, pruebas y documentación:

Implementar el estado Novedad (RF-04) y el registro de faltantes con motivo y responsable (RN-05).
Impedir el cierre de la jornada mientras existan guías sin estado final (RN-04).
Desplegar el prototipo para verificar el cifrado HTTPS (RNF-02) y la disponibilidad (RNF-04).
Completar la medición de la línea base y declarar las condiciones de la prueba de desempeño (RNF-01).
Elaborar el manual de usuario (Coordinador y Administrador) y el manual de despliegue y operación.

Dedicación a la documentación: Consolidar la línea base en el cuadro de indicadores y en la evaluación económica, y hacer la revisión final del documento, requiere un tiempo considerable para asegurar que sea preciso, claro y útil.

Nueva Fecha de entrega:

Sugerida por la dirección del programa en acuerdo con la coordinación de proyecto y agenda institucional.

Bajo esta descripción se da una valoración de un 90 % de desarrollo del proyecto, porcentaje apto para prórroga.

Att:

_____

Ing. Gustavo A. Oviedo .